

9. Закупена и сменена с нова лява ръкохватка на операционен микроскоп Veber Muller в Неврохирургия – операционна , на стойност 2656,80 лв с ДДС. Разсрочено плащане на две равни вноски.
10. Заявени за закупуване консумативи за апарат Dreager EVITA 4 в Неврохирургия – реанимация , на обща стойност 779,00лв. с ДДС
11. Закупуване на консумативи за апарат Draeger Oxilog 2000 в Неврохирургия – реанимация, на обща стойност 554,00лв.
12. Закупен и сменен колиimator на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Luminos dRF в 130 каб. на Отделение по спешна образна диагностика, на обща стойност 17 715, 38лв. с ДДС.

Извършен ремонт на паров стерилизатор в Централна стерилизация , на стойност 1486,00 лв с ДДС.

Закупени и сменени филтри за миялна машина Miele в Травматологичен операционен блок на обща стойност 674,22 лв. с ДДС.

Извършен ремонт на хидравлична операционна маса в Клиника по урология – реанимация , на обща стойност 570,00лв с ДДС

VI. Дейности на Отдел „Управление на недвижимата собственост и строителството“ за периода 01.01.- 31.03.2017г.

1. По Договор № 2016-52 /22.08.2016г.:

Обект: „Ремонт на II-ри и III-ти етажи на Детска клиника при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ЕАД – Детска коремна хирургия, Кърмаческо, Детска гръдна хирургия и Детска травматология” с Изпълнител - ДЗЗД „Вилрос – Ранина”. Обектът има Разрешение за строеж №78/ 27.04.2016г.

Начало на обекта 05.10.2016г. със заповед РА51-07/12.01.2017г. Поради промяна в инвестиционните намерения на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”ЕАД, произтичащи от невъзможността работата на Детската клиника да бъде преустановена за времетраенето на ремонта, се наложи поетапно извършване на строително-монтажните работи и обособяване на два етапа при извършване на ремонта – първи етап и втори етап:

1.1 Строително – монтажните работи в **първи етап** обхващат североизточната част на сградата на втори и трети етажи и обхваща помещенията на Детско кърмаческо (II етаж) и частта на Детско-коремно отделение (III етаж).

Към момента първи етап е завършен като строително – монтажни работи и се очаква доставката на медицинска апаратура и медицинско оборудване. След доставката на оборудването ще бъде извършено предаване на обекта – първи етап с акт.Обр.16 и Разрешение за ползване. Очакван срок 30.05.2017г.

1.2 **Втори етап** обхваща североизточната част на сградата (на втори и трети етажи):

- Детска гръдна хирургия – втори етаж
- Частта от Детско коремно отделение - трети етаж
- Детски травми
- Сутерен

В момента се работи в частта втори етап – Детско коремно отделение (III етаж).

Втори етаж все още не е освободен, така че това е частично изпълнение на втори етап..

Към момента е актувано строителство на обща стойност 584 220,00 лв.с вкл.ДДС.

Обща стойност на обекта по Договор е 1 122 208,76 лв. с вкл.ДДС., т.е изпълнението към момента е 50%. Обекта се движи по график, стига доставчика на мед.оборудване „Сиконикс” да направи доставките своевременно.

2. Договор № 2017 – 10 / 29.03.2017г. за

Обект: „Преустройство на съществуващи помещения на втори етаж на Клиника по образна диагностика при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД за монтаж на Дигитален графично-скопичен рентгенов апарат Luminos DrfMax и Дигитален ангиографски рентгенов апарат ArbisOne.

Договора е на стойност 154 789,00 с вкл.ДДС.

Обектът започна през м.април 2017г. с Изпълнител – „Обединение Ремонтстрой” ДЗЗД . Изпълнението условно е разделено на два етапа:

- 1- ви етап: Помещение за Дигитален ангиографски рентгенов апарат „ArtisOne” със срок за изпълнение - 10 май 2017г.. Към момента има извършени СМР, но няма актувани такива.

3. Договор № 2017 – 2 / 13.02.2017г. за

Обект: „Преустройство и разширение на Медицински център на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД. Собствени средства. Договора е на стойност 205 958,00 лв. с вкл.ДДС с Изпълнител: „Обединение Ремонтстрой” ДЗЗД.

Има разрешение за строеж № 54 / 06.04.2016г.

Има избран строителен надзор с Договор № 2017 – 19 / 10.04.2017г. Очаквано начало на обекта 24.04.2017г.

4. Договор № 2016 – 05 / 29.02.2016г. за

Обект: „Денонощно кафе – ресторант построяване и въвеждане в експлоатация и дарение на ремонт и реконструкция на градинката във вътрешния двор на УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов ” ЕАД по одобрени проекти. ”

Договора е на фирма „Боал М Инвест” ЕООД.

Обекта е завършен в частта на строително-монтажни работи. Предстои доставка и монтаж на климатична вентилационна система. (на покрива на сградата).

Изготвени са екзекутивни чертежи и са одобрени от ПБЗН – VI-ти район и РЗИ.

Предстои внасянето им в С.О. – Направление Архитектура и Геодезия (НАГ) за подпечатване и насрочване със Заповед на Държавна приемателна комисия.

Очакван срок за пускане в експлоатация – 31.05.2017г.

Относно градинката – фирма „Боал М Инвест” трябва да приведе в изправност следните видове работи:

- настилка около параклис;
- градинско осветление;
- два крана за напояване;
- озеляняване – цветя и храсти.

Фондация „Америка за България” ще изпълни подобект „Детска площадка”, за което се предприемат необходимите мерки.

5. Договор № 2017 – 04 / 16.03.2017г. за

Доставка и монтаж на системи „DEVI” против лед и сняг, производство на Датска компания „Danfoss” за Обекти: „ Детска противошокова зала”, „Високо тяло” и Клиника по кардиология на обща стойност 6 973,00 лв. с вкл.ДДС. Остава приключване на Обект „Клиника по кардиология” , след което ще са необходими допълнителни средства за силовото им ел. захранване на очаквана стойност 1 860лв. с вкл.ДДС. Срок на завършване и пускане в експлоатация 28.04.2017 г.

6. Спешни и аварийни обекти по Рапорти и Доклади:

Тук влизат обекти като:

- Изграждане на слаботокови системи в Клиника по неврохирургия, съгласувани с Отдел „Сигурност” – 10 343,00 лв. с ДДС.
- Слаботокови системи в Клиника по Изгаряне и пластична хирургия, съгласувани с Отдел „Сигурност” – 8 869,00 лв. с ДДС.
- Дейности по лицензиране на 7бр. рентгенови уредби тип С-рамо в операционни и гипсовъчни зали – 1 465,00 лв.с ДДС.
- Довършителни работи по изискване на ПБЗН в сутерен „Високо тяло” – 1 107,00 лв.с ДДС.

Обща стойност за т.6 – 21 784,00 лв.с ДДС.

VII. Финансово състояние

1. Приходи.

За отчетния период приходите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД намаляват от 17675005 лв. за периода на миналата 2016 година на 16 955 465 лв. за тримесечието на 2017 година. Абсолютната стойност на намалението е 719 540 лв. или с 4,07 % по-малко от предходния тримесечен период.

Важно да се отбележи тук е, че за месец март 2017 година УМБАЛСМ „ Н. И. Пирогов” ЕАД има заработена и неизплатена дейност по клинични пътеки в размер на 70 878 лв.,

Намаление бележат следните приходни пера :

- Спад в основния приход от РЗОК -с 722 248 лв. или с 5,4 % по-малко от предходния период на 2016 г.. Тук отново следва да се отбележи неизплатената надлимитна дейност от НЗОК в размер на 70 878 лв. за месец март 2017г
- Спад от прихода от хемодиализни процедури с 83 071 лв. или с 33,7 %;
- Спад се наблюдава и в прихода от платени консумативи от пациенти, които не се финансират по здравна каса с 135 299 лв. или с 7,5 % по-малко;
- Спад в приходите за финансиране на дълготрайни активи от Министерство на здравеопазването от 124 288лв. за тримесечието на 2016 година ,на 88 508 лв. за същия период на 2017 г., или спад с около 28,7 %, което е свързано с намаляващите амортизации на закупената с капиталови средства апаратура;
- Спад се наблюдава при приходите от потребителски такси с 16 661 лв., или с 16,05 % спрямо периода на 2016 година, както и при прихода от платени услуги на фирми - спад с 5,35 % или с 4 640 лв.

Ръст се наблюдава при прихода по Клинични интензивни процедури от НЗОК - ръст с над 14,8 % или с 233 799 лв.;