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Уважаеми господа, 

Във връзка с разпространена 
информация от „ЕНЕРГОНИ” АД на 
20.04.2012 г. 
(http://www.investor.bg/files/bulletin/6
633116a6f457b20a42555b84df4a982.p
df ) Ви уведомяваме, че обявените в 
съобщението крайни срокове за 
началото на изграждане и 
присъединяване на стопанствата ще 
бъдат удължени, съобразно 
оперативният график на Ecovision – 
International, което ще позволи 
възползването от предоставената 
възможност, възникнала поради 
спада на цените при доставчици на 
съоръжения. Спадът в цените на 
доставчиците изисква необходима 
промяна в структурирането на 
финансирането на самите проекти, 
което ще подобри финансовите 
възможности и приходи на 
Енергони АД.  

След като бъдат утвърдени нови 
срокове за начало на изграждане и 
присъединяване на стопанствата 
„ЕНЕРГОНИ” АД ще оповести 
същите съобразно законовите 
изисквания. 

Dear Sirs, 

In connection to the information 
widespread by Energoni AD on 
20.04.2012 
(http://www.investor.bg/files/bulletin/
6633116a6f457b20a42555b84df4a982
.pdf) we would like to inform you that 
the dead lines, announced in the 
message for the inception of the 
construction and the accession of the 
transmission system of the farms, will 
be extended , accordingly with 
Ecovision- International operational 
time schedule, allowing to catch the 
present opportunity offered by the 
technological suppliers prices 
downsizing. This suppliers price 
downsizing requires necessary change 
in the structuring of the funding of the 
projects themselves, improving 
Energoni financial capabilities and 
incomes. 
 

After confirming of the new terms for 
the inception of construction and 
accession to the transmission system 
of the farms, Energoni AD will 
announce them according to the law 
requirements. 
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